

	Nome da tarefa	Duração	Iniciar	Terminar	Antecessores	Atribuído a	% concluído	Status	Comentários
1	[-] EDENRED	129d	06/11/17	21/05/18		-	0,93		
2	+ 0.0 Home/Home Por Pessoas	2d	20/02/18	21/02/18		-	1		
4	+ 1.0 Criação/Conteúdo	81d	05/12/17	09/04/18		-	1		
34	[-] 1.3 Para Pessoas	129d	06/11/17	21/05/18		-	0,96		
35	Conteúdo	6d	06/11/17	13/11/17		-	1		
36	Aprovação Cliente	2d	08/03/18	09/03/18		EDENRED	100%	Concluído	
37	[-] Design	6d	12/03/18	19/03/18	26		100%	Concluído	
38	1.3.1 Home	2d	12/03/18	13/03/18	36	IP - Design	100%	Concluído	
39	1.3.2 Ticket	2d	12/03/18	13/03/18	36	IP - Design	100%	Concluído	
40	1.3.3 Ticket Log	2d	14/03/18	15/03/18	39	IP - Design	100%	Concluído	
41	1.3.4 Repom	2d	14/03/18	15/03/18	39	IP - Design	100%	Concluído	
42	1.3.5 Accentiv	2d	16/03/18	19/03/18	41	IP - Design	100%	Concluído	
43	1.3.6 Espm	2d	16/03/18	19/03/18	41	IP - Design	100%	Concluído	
44	Aprovação Cliente	2d	20/03/18	21/03/18	37	EDENRED	100%	Concluído	
45	Ajustes	3d	28/03/18	02/04/18	44, 67, 22	IP - Design/Conteúdo	100%	Concluído	
46	Aprovação Cliente	2d	03/04/18	04/04/18	45	EDENRED	100%	Concluído	
47	Ajustes	1d	23/04/18	23/04/18	46, 70	IP - Design	100%	Concluído	
48	Aprovação Cliente	3d	24/04/18	26/04/18	47	EDENRED	100%	Concluído	
49	Ajustes	2d	27/04/18	02/05/18	48	IP - Design	100%	Concluído	
50	Aprovação Cliente	9d	03/05/18	15/05/18	49	EDENRED	100%	Concluído	
51	Ajustes	3d	16/05/18	18/05/18	50	IP - Design	80%	Em andamento	REPOM e ESPP
52	Aprovação Cliente	1d	21/05/18	21/05/18	51	EDENRED	10%	Não iniciado	
53	+ 1.4 Carreiras	103d	17/11/17	23/04/18			1		
64	+ 1.5 Notícias	86d	11/12/17	20/04/18		-	0,82		
71	[-] 1.6 Sustentabilidade	108d	05/12/17	18/05/18		-	0,89		
72	+ Conteúdo	8d	05/12/17	14/12/17	89	-	1		
74	Revisão SEO	1d	15/12/17	15/12/17	72	IP - SEO	100%	Concluído	
75	Aprovação Cliente	11d	18/12/17	09/01/18	74	EDENRED	100%	Concluído	
76	Ajustes	5d	10/01/18	16/01/18	75	IP - Design/Conteúdo	100%	Concluído	
77	Aprovação Cliente	2d	17/01/18	18/01/18	76	EDENRED	100%	Concluído	
78	[-] Design	9d	05/04/18	17/04/18	67, 62, 22		1		
79	1.7.1 Edenred e Sustentabilidade	3d	05/04/18	09/04/18	77	IP - Design	100%	Concluído	
80	1.7.2 Diretriz Mundial	3d	05/04/18	09/04/18	77	IP - Design	100%	Concluído	
81	1.7.3 Diretriz Brasil	3d	10/04/18	12/04/18	80	IP - Design	100%	Concluído	
82	1.7.4 Gestao Ambiental	3d	10/04/18	12/04/18	80	IP - Design	100%	Concluído	
83	1.7.5 Projetos Incentivados	3d	13/04/18	17/04/18	82	IP - Design	100%	Concluído	
84	1.7.6 Reconhecimentos	3d	13/04/18	17/04/18	82	IP - Design	100%	Concluído	
85	Aprovação Cliente	6d	19/04/18	25/04/18	78	EDENRED	100%	Concluído	
86	Ajustes	7d	26/04/18	03/05/18	85	IP - Design	100%	Concluído	
87	Aprovação Cliente	6d	09/05/18	18/05/18	86	EDENRED	20%	Em andamento	
88	[-] 1.7 Um dia com a EdenRed	115d	24/11/17	18/05/18		-	0,92		
89	Conteúdo	78	24/11/17	06/12/17		IP - Design/Conteúdo	100%	Concluído	
90	Aprovação Cliente	4d	05/12/17	08/12/17	89	EDENRED	100%	Concluído	
91	Ajustes	13d	11/12/17	04/01/18	90	IP - Conteúdo	100%	Concluído	
92	Aprovação Cliente	9d	05/01/18	17/01/18	91	EDENRED	100%	Concluído	
93	Ajustes	4d	18/01/18	23/01/18	92	IP - Conteúdo	100%	Concluído	
94	Aprovação Cliente	2d	24/01/18	25/01/18	93	EDENRED	100%	Concluído	
95	Design	8d	19/04/18	02/05/18	77, 62, 78, 69	IP - Design	100%	Concluído	
96	Aprovação Cliente	2d	03/05/18	04/05/18	95	EDENRED	100%	Concluído	
97	Ajustes	4d	07/05/18	10/05/18	96, 69, 78	IP - Design	100%	Concluído	
98	Aprovação Cliente	6d	11/05/18	18/05/18	97	EDENRED	20%	Em andamento	
99	[-] Páginas Extras	21d	18/04/18	18/05/18			83%		
100	404	3d	18/04/18	20/04/18	78	IP - Design/Conteúdo	100%	Concluído	
101	Resultado de Busca	3d	18/04/18	20/04/18	78, 72	IP - Design/Conteúdo	100%	Concluído	
102	Aprovação Cliente	5d	23/04/18	27/04/18	101	EDENRED	100%	Concluído	
103	Ajustes	4d	09/05/18	14/05/18	102, 86	IP - Design/Conteúdo	100%	Concluído	
104	Aprovação Cliente	4d	15/05/18	18/05/18	103	EDENRED	20%	Em andamento	
105	[-] 2.0 Tecnologia	36d	09/04/18	30/05/18		-			
106	Desenvolvimento/Publicação de Conteúdo WP	33d	10/04/18	28/05/18	33	IP - Dev	0%	Em andamento	
107	WepApp	1d	29/05/18	29/05/18	106	IP - Dev	0%	Não Iniciado	
108	[-] Publicação (Redação) - WP	36d	09/04/18	30/05/18				Em andamento	
109	[-] Home + Por Pessoas	28d	09/04/18	18/05/18	23	IP - Conteúdo	89%	Em andamento	
110	Implementação	20d	09/04/18	08/05/18		IP - Dev	100%	Concluído	
111	Homologação Interna (QA)	2d	09/05/18	10/05/18	110	IP - GP	100%	Concluído	
112	Ajustes	2d	11/05/18	14/05/18	111	IP - Dev	100%	Concluído	
113	Homologação Cliente	4d	15/05/18	18/05/18	112	EDENRED	20%	Em andamento	
114	+ Para Pessoas+Um dia com a Edenred	5d	21/05/18	25/05/18	98, 109	IP - Conteúdo	0%	Não Iniciado	
119	[-] Contato	8d	09/05/18	18/05/18	110	IP - Conteúdo	50%	Em andamento	
120	Implementação	2d	09/05/18	10/05/18	110	IP - Dev	100%	Concluído	
121	Homologação Interna (QA)	1d	11/05/18	11/05/18	120	IP - GP	100%	Concluído	
122	Ajustes	1d	14/05/18	14/05/18	121	IP - Dev	100%	Concluído	
123	Homologação Cliente	4d	15/05/18	18/05/18	122	EDENRED	0%	Em andamento	
124	[-] Carreiras	10d	11/05/18	24/05/18	63, 120	IP - Conteúdo	60%	Em andamento	
125	Implementação	5d	11/05/18	17/05/18	120	IP - Dev	100%	Concluído	
126	Homologação Interna (QA)	1d	18/05/18	18/05/18	125	IP - GP	100%	Concluído	
127	Ajustes	2d	21/05/18	22/05/18	126	IP - Dev	0%	Não Iniciado	
128	Homologação Cliente	2d	23/05/18	24/05/18	127	EDENRED	0%	Não Iniciado	
129	+ Sustentabilidade	4d	25/05/18	30/05/18	87, 124	IP - Conteúdo	0%	Não Iniciado	
134	[-] Notícias	31d	09/04/18	23/05/18	23	IP - Conteúdo	81%	Em andamento	
135	Implementação	23d	09/04/18	11/05/18	23	IP - Dev	100%	Concluído	
136	Homologação Interna (QA)	2d	14/05/18	15/05/18	135	IP - GP	100%	Concluído	
137	Ajustes	4d	16/05/18	21/05/18	136	IP - Dev	0%	Não Iniciado	
138	Homologação Cliente	2d	22/05/18	23/05/18	137	EDENRED	0%	Não Iniciado	
139	Homologação Interna (QA)	3d	04/06/18	06/06/18	129	IP - Design/SEO	0%	Não Iniciado	
140	Revisão	3d	04/06/18	06/06/18	129	IP - Conteúdo	0%	Não Iniciado	
141	Homologação Final Cliente (SERVIDOR IP)	3d	07/06/18	11/06/18	140	EDENRED	0%	Não Iniciado	
142	Envio/DEPLOY CLIENTE	1d	12/06/18	12/06/18	141	IP - Dev/EDENRED	0%	Não Iniciado	
143	Homologação e Testes (SERVIDOR EDENRED)	5d	13/06/18	19/06/18	142	IP - GP/SEO/EDENRED	0%	Não Iniciado	
144	Ajustes	3d	20/06/18	22/06/18	143	EDENRED	0%	Não Iniciado	
145	Publicação Cliente	1d	25/06/18	25/06/18	144	EDENRED	0%	Não Iniciado	
146									
147									
148	EDENRED FASE 2								
149	3.0 Documentação TI	6d	26/06/18	03/07/18	145	IP - Dev	0%	Não Iniciado	